

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 1

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych wprowadza modyfikację w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Rozbudowa Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul Pszennej 2 -- etap V.

1. Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w zakresie Rozdział I SIWZ pkt. III ppkt. 1 polegającą na wydłużeniu terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Było:**I. Termin wykonania i miejsce realizacji zamówienia.**

1. Wymagany termin realizacji zamówienia:

- Zamawiający informuje, że Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu zamówienia do 7 dni od momentu przekazania terenu budowy.
- Wykonawca zakończy prace będące przedmiotem zamówienia w terminie **do 3 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy.**

Winno być:**I. Termin wykonania i miejsce realizacji zamówienia.**

1. Wymagany termin realizacji zamówienia:

- Zamawiający informuje, że Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu zamówienia do 7 dni od momentu przekazania terenu budowy.
- Wykonawca zakończy prace będące przedmiotem zamówienia w terminie **do 4 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy.**

2. Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w zakresie Rozdział III Projekt Umowy §2 ust 3.

Było:

Wykonawca zakończy prace objęte przedmiotem zamówienia do trzech miesięcy od daty przekazania terenu budowy.

Winno być:

Wykonawca zakończy prace objęte przedmiotem zamówienia do czterech miesięcy od daty przekazania terenu budowy.

3. Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w zakresie Rozdziału IV, Załącznik nr 1 – Przedmiar robót Zadanie nr 1 pkt. 4 – Przedmiar – Roboty wykończeniowe I i II piętro dotyczącą zmiany zapisów pkt. 5.14, 5.15 i 5.16 przedmiaru oraz wprowadzenie pkt. 5.27

Zamawiający działając zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późn. zm. przedłuża termin składania ofert do dnia **11.03.2019** r. do godz. 10:00 , termin otwarcia ofert wyznacza na dzień **11.03.2019** r. o godz. 10:15

Załączniki:

1. Rozdział III SIWZ -- Projekt umowy -- po modyfikacji
2. Rozdział IV Załącznik 1 pkt. 4 - Przedmiar -- Roboty wykończeniowe I i II piętro po modyfikacji

Z poważaniem

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
Jolanta Dankiewicz